



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Comune di Torgnon

Commune de Torgnon

Determinazione nr. 7 del 04/04/2014

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOLUOGO
DEL COMUNE DI TORGNON - APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI.**

L'anno duemilaquattordici, addì quattro, del mese di aprile, alle ore 10.30, nel proprio ufficio il sottoscritto responsabile dell'ufficio tecnico Alexandre Glarey :

RICHIAMATI:

- la l.r. n. 54/1998 (sistema autonomie locali in VdA);
- la legge regionale in materia di lavori pubblici n. 12/1996 ;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento del consiglio comunale;
- la l.r. n. 11/2004 in materia di espropri;

RICHIAMATE, inoltre:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/14 inerente l'approvazione del bilancio finanziario 2014/16 e la relativa relazione previsionale e programmatica ed i programmi e progetti per l'anno 2014;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 22/2014 di nomina dei Responsabili di uffici e servizi;
- la Deliberazione del G.C. n. 114 del 08.10.2010 relativa all'approvazione del progetto esecutivo della rifunionalizzazione e riqualificazione del Capoluogo Mongnod del comune;
- la determinazione del tecnico n. 17 del 18.04.2011 relativa all'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto alla Ditta "Valdostana Impresa Costruzioni srl" di Hone che ha offerto un ribasso del 10,00 % sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta di € 1.083.393,75;

VISTO il contratto stipulato in data 27.05.2011 rep. 469 registrato a Châtillon in data 14.06.2011 al n. 94 con il quale si affidava alla sopracitata impresa l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO il verbale di consegna dei lavori datato 03.10.2011;

RICHIAMATE;

- la determinazione del tecnico n. 44 del 05.12.2012 inerente l'approvazione del I° stato d'avanzamento dei lavori di cui in oggetto;
- la determinazione del tecnico n. 4 del 18.02.2013 inerente l'approvazione di una perizia tecnica e suppletiva dei lavori di cui in oggetto;
- la determinazione del tecnico n. 14 del 25.06.2013 inerente la concessione di una proroga di 60 gg. dei lavori di cui in oggetto;
- la determinazione del tecnico n. 19 del 02.08.2013 inerente l'autorizzazione al subappalto alla ditta Global Service dei lavori di cui in oggetto;
- la determinazione del tecnico n. 22 del 20.08.2013 inerente l'approvazione del II° stato d'avanzamento dei lavori di cui in oggetto;
- la determinazione del tecnico n. 30 del 09.10.2013 inerente l'autorizzazione al subappalto alla ditta Multiservice srl dei lavori di cui in oggetto;
- la determinazione del tecnico n. 48 del 02.12.2013 inerente l'approvazione del III° stato d'avanzamento dei lavori di cui in oggetto;

RICHIAMATA la perizia predisposta dal Direttore dei lavori Ing. Corrado Cavallero datata novembre 2013, pervenuta al ns. prot. 4614/2013 che non incrementa l'impegno di spesa precedente;

RICHIAMATO il parere favorevole della struttura del Fospi Ns. prot n. 37/2014;

DATO ATTO che rispetto agli elaborati presentati dal DL ing. Cavallero con nota Ns. prot n. 4614/13, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, successivamente al parere FOSPI, apportare una modifica non sostanziale rispetto all'ubicazione delle postazioni rifiuti, per cui si fa riferimento alla planimetria allegata alla presente sub A);

RICHIAMATA la GC n. 37/2014 relativa all'approvazione della perizia alla luce della nuova localizzazione della postazione rifiuti;

ACQUISITO il parere di legittimità e di regolarità contabile;

DETERMINA

1. *di approvare la perizia presentata dal direttore dei lavori Ing. Corrado Cavallero in data 06.12.2013 prot. 4614 relativa ai lavori di rifunzionalizzazione e riqualificazione del capoluogo Mongnod senza aumenti di costi e dando atto che rispetto all'ubicazione delle postazioni rifiuti si fa, invece, riferimento alla planimetria allegata alla presente sub A);*

2. **di approvare il verbale nuovi prezzi allegato alla perizia;**
3. *di trasmettere la presente determinazione al Direttore dei lavori ed all'impresa esecutrice dei lavori;*
4. *di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della planimetria allegata alla presente sub A) alla Struttura regionale competente in materia di FOSPI.*

MC/AG

Il Responsabile dell'UTC
dott. Alexandre GLAREY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 24/04/2014 al 08/05/2014 , ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Torgnon, lì

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre GLAREY

PARERI

In ordine alla legittimità
(LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)

In ordine alla regolarità contabile

In ordine alla regolarità tecnica
(combinato LR 45/'95 e art. 46 LR 54/98)

Il Responsabile dell'UTC
Dott. Alexandre GLAREY

Torgnon, lì 04/04/2014

Il Segretario Comunale
Dott. **Alexandre GLAREY**